

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 38 2021年12月号



○ 2021年11月末時点の施工状況

工場棟1工区：プラント機器類の据付工事を継続しています。

工場棟2工区：ごみピットクレーンガーターを設置しました。

工場棟3工区：ストックヤードエリアのALC壁を設置しました。

管理棟エリア：基礎コンクリートを打設しました。



工場棟南東方向より(2021年11月24日現在)

○ 施工状況写真



●1工区プラント炉架構4～5階部分建方開始



●1工区炉室内機器据付状況




●1工区環境集じんファン設置状況



●工場棟西エリア給じん装置搬入状況


○ 施工状況写真



●2工区ごみクレーンガーター施工状況



●3工区プラットホーム屋根取付状況



●3工区ストックヤードALC壁施工状況



●管理棟基礎コンクリート打設状況