

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 45

2022年7月号



○ 2022年6月末時点の施工状況

工場棟1工区: プラント機器据付・配管・電気計装工事を継続しています。
今月より耐火材工事を開始しています。

工場棟2工区: 居室部各所仕上げ作業を継続しています。

工場棟3工区: 配管・配線取付工事を継続しています。

管理棟エリア: 居室部各所仕上げ作業を継続しています。

外構エリア: 工場棟西側の外構工事を実施しています。
計量棟下部水槽工事、防火水槽工事を実施しています。



施設南東側より(2022年6月21日現在)

○ 施工状況写真



●1工区機器冷却水冷却塔設置状況



●1工区炉室ボイラ水圧試験実施状況



●1工区ボイラスーフトブロワ設置状況



●1工区炉室屋根ベンチレーター施工状況

○ 施工状況写真



●1工区工場棟外部足場解体状況



●2工区3階浴室タイル貼り状況



●管理棟外部足場解体状況



●計量棟基礎部施工状況

○ 施工状況写真



●地元住民向け見学会状況