

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

# 工事の進捗状況について

Vol. 47 2022年9月号



## ○ 2022年8月末時点の施工状況

工場棟1工区:プラント機器・配管・電気計装・耐火材・保温工事を継続しています。

工場棟2工区:各所仕上げ作業を継続しています。

工場棟3工区:プラットフォーム床コンクリート打設を実施しました。

管理棟エリア:各所仕上げ作業を継続しています。

外構エリア:工場棟南面駐車場、他外構工事を実施しています。

計量棟工事を継続しています。

※搬入路法面については、7月12日の豪雨の影響により、崩落拡大防止の応急措置としてブルーシートを設置しています。



施設東側より(2022年8月20日現在)

## ○ 施工状況写真




●1工区 脱硝反応塔ホッパ保温施工状況



●1工区 ボイラ内部耐火材施工状況




●3工区 プラットホーム床コンクリート施工状況




●管理棟 事務室0Aフロー施工状況

## ○ 施工状況写真



●管理棟 大階段フローリング施工状況



●計量棟 秤台施工状況



●計量棟 施工状況



●越生町議会議員視察（令和4年7月6日）