

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

# 工事の進捗状況について

Vol. 01 2018年11月号



## ～建設工事がスタートしました～


現在稼働中の高倉クリーンセンターの移転を目的として、鳩山町泉井、上熊井地区に平成34年9月末日の完成を目指して、(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事に着手しました。

新施設は、可燃ごみ処理施設(65t/日 × 2炉 = 130t/日)とストックヤード(可燃性粗大ごみ、不燃物一時保管用)を整備するもので、ごみ焼却時に発生する熱を積極的に回収して発電を行い、災害時には避難場所として活用できるなど、地域の防災拠点としての機能も備わります。

## ○工事の進捗状況について

山林の伐採・抜根に先立ち、仮設道路の設置及び敷地の仮囲いの仮設工事を進めています。

### (建設地の状況写真)



全景



仮設出入口

(平成30年10月29日現在)