

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について


Vol. 14 2019年12月号



○ 施工状況写真

土工事（切土・盛土・残土搬出）、法面工事（法面整形・小段排水）、進入路工事、雨水排水工事、北側調整池の切土・残土搬出工事を行っています。

台風19号による影響で北側法面の表層崩れが発生しましたが、復旧作業が終了し、盛土工事を再開しています。



南側調整池・雨水排水工事・進入路工事



南西側切土・法面整形工事



北側盛土・法面整形・小段排水工事



北側調整池・切土・残土搬出

○ 全景写真



(令和元年11月22日現在)

○ 起工式について

令和元年11月24日（日）建設地において、神鋼・三井住友・伊田特定建設工事共同企業体の主催により、「（仮称）鳩山新ごみ焼却施設建設工事起工式」が執り行われました。

起工式には、工事関係者をはじめ、組合正副管理者、組合議会議員、構成市町議会議長のほか、県知事（代理 県環境部副部長）、国会議員（衆議院議員）、県議会議員、地元泉井・上熊井地区の正副区長や対策協議会正副会長など総勢90名が参列し、工事の安全を祈念しました。

齊藤管理者は、本施設の受入れにご理解をいただいた泉井・上熊井地区の皆様に感謝の意を表するとともに、未来を繋ぐ新たな循環型社会の構築に向け、先進的な役割を担い、多くの皆様に安心と親しみを届けられる魅力的な施設を目指すと挨拶を述べました。

今後は、既に進めている造成工事にあわせ、建築工事に着手いたします。引き続き、安心・安全を最優先に工事を進めてまいります。

○ 起工式の写真



起工式会場



正副管理者による鍬入



【発注者挨拶】 齊藤管理者



【来賓祝辞】 埼玉県環境部副部長 田中淑子様



【来賓祝辞】 衆議院議員 山口泰明様



【来賓祝辞】 衆議院議員 大塚 拓様



令和元年11月24日(日)
祝 起工 (仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

祝起工 集合写真