

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 35 2021年9月号



○ 2021年8月末時点の施工状況

工場棟1工区：プラント鉄骨及び機器類の据付工事を実施しています。

工場棟2工区：ごみピット廻り躯体工事を実施しています。

工場棟3工区：ストックヤード部分の腰壁、柱根巻工事を実施しています。

管理棟エリア：掘削工事を実施しています。



工場棟北東方向より(2021年8月25日現在)


○ 施工状況写真



●1工区ろ過式集じん器取り込み状況



●1工区薬剤供給装置貯槽取り込み状況



●1工区鉄分搬送コンベヤ取り込み状況



●1工区プラント鉄骨組立作業状況


○ 施工状況写真



●2工区ごみピット廻り配筋工事状況



●3工区腰壁コンクリート打設状況



●2工区1階内部ALC版取付状況



●管理棟エリア掘削工事状況