

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 43 2022年5月号



○ 2022年4月末時点の施工状況

工場棟1工区: プラント機器据付・配管・電気計装工事を継続しています。
煙突外部足場の解体を完了し、内筒を設置しています。

工場棟2工区: ごみピット内部足場を解体しています。
居室天井照明器具の設置や屋上シート防水作業を実施しています。

工場棟3工区: 配管・配線・ダクト・器具取付工事を継続しています。
ストックヤード屋根工事を完了しました。

管理棟エリア: 外壁工事、居室壁工事、天井配管・配線工事を継続しています。



施設北西側より(2022年4月27日現在)

○ 施工状況写真



●1工区各所電動ホイスト設置状況



●1工区炉室内制御盤設置作業状況



●1工区炉室上層階ボイラ設置状況



●1工区煙突内筒設置作業状況


○ 施工状況写真



●1工区煙突外部足場解体後状況



●2工区2階壁天井ボード貼状況



●2工区ごみピット足場解体状況



●3工区3階屋根防水施工状況