

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 44 2022年6月号



○ 2022年5月末時点の施工状況

工場棟1工区:プラント機器据付・配管・電気計装工事を継続しています。

工場棟2工区:ごみピット壁仕舞工事を完了しました。
居室部各所仕上げ作業を継続しています。

工場棟3工区:配管・配線・ダクト・器具取付工事を継続しています。

管理棟エリア:居室部各所仕上げ作業を継続しています。
洗車場工事を開始しました。



施設南東側より(2022年5月20日現在)

○ 施工状況写真



●1工区煙道サポート取付状況



●1工区炉室天井部ボイラ安全弁用消音器設置状況




●1工区炉室西側外部足場解体状況



●2工区工場棟2階仕上げ施工状況

○ 施工状況写真



● 管理棟外壁タイル貼り施工状況



● 管理棟横洗車場基礎施工状況



● 外構工事施工状況



● 引込ケーブル敷設作業状況