

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

# 工事の進捗状況について

Vol. 48 2022年10月号



## ○ 2022年9月末時点の施工状況

工場棟1工区:プラント機器・配管・電気計装・保温工事を継続しています。

工場棟2工区:各所仕上げ作業を継続しています。

工場棟3工区:各所仕上げ作業を継続しています。

管理棟エリア:各所仕上げ作業を継続しています。

外構エリア:工場棟南面駐車場、他外構工事を継続しています。



施設南西側より(2022年9月13日現在)

## ○ 施工状況写真



●工場棟 灰積出場 灰クレーンバケット設置状況



●工場棟 外壁フード設置状況



●駐車場 バス停屋根施工状況



●外構 舗装(基層)施工状況

## ○ 施工状況写真



●管理棟 壁面緑化施工状況



●管理棟 インターロッキング施工状況



●管理棟 誘導灯消防検査実施状況



●鶴ヶ島市議会議員視察（令和4年9月7日）